

Relatório de Desenvolvimento

VettiFlow 1.0 · Gestão de Fluxo de Produção

Data: 02 de julho de 2026 · Equipe: Vitor Vasconcelos e Leonardo Moraes

Sumário Executivo

No dia 02/07/2026 foram concluídas **três entregas** ao projeto VettiFlow 1.0, totalizando aproximadamente **6.900 linhas de código adicionadas**. As atividades contemplaram a implementação de novos módulos (Painel Administrativo, Login Real, Gestão de Equipe e Relatórios), a integração entre as telas existentes e a correção de bugs identificados no fluxo de produção.

Entregas concluídas	Arquivos alterados	Linhas adicionadas
3	~50	~6.900

Detalhamento das Atividades

1. Painel Administrativo e Integração entre Telas

14:47 · Vitor Vasconcelos

- Implementação da nova tela de **Fechamento (Closing)**, módulo completo de fechamento de produção.
- Nova visão de **Ordens de Produção** integrada ao dashboard.
- Criação do repositório de fluxo de OPs, estruturando a integração entre as telas.
- Ajustes no Kanban, no painel de detalhes da OP e no mural de produção (tela de TV).
- Total: 15 arquivos alterados.

2. Login Real e Gestão de Equipe por Setor

16:05 · Leonardo Moraes

- Implementação de **autenticação real** (login) em substituição ao fluxo de teste.
- Nova visão de **atribuição de operadores por setor**, com repositório dedicado.
- Novo componente de visão de etapa por colaborador e melhorias na barra superior.
- Refatoração das telas de firmware, soldagem, teste, expedição e armazém.
- Atualização dos testes automatizados de interface. Total: 30 arquivos alterados (maior entrega do dia).

3. Aba de Relatórios e Correção de Bugs

17:27 · Vitor Vasconcelos

- Implementação da nova aba de **Relatórios**, módulo completo de relatórios de produção.
- Melhorias no modelo e no armazenamento do fluxo de produção para alimentar os relatórios.
- Ampliação da tela de Testes e ajustes de navegação (menu lateral e inferior mobile).
- Diversas correções de bugs. Total: 9 arquivos alterados.

Conclusão

O dia consolidou avanços significativos em três frentes estratégicas: a base de **autenticação real**, a **gestão de equipe por setor** e a camada de **relatórios de produção**. Os novos módulos ampliam a cobertura funcional do sistema e reforçam a integração entre as telas, mantendo o projeto alinhado ao roadmap de gestão do fluxo de produção da Vetti.

Atenciosamente,

Equipe de Desenvolvimento — Vetti