

Relatório de Desenvolvimento

VettiFlow 1.0 — Alterações do Dia

Emitido em 03 de agosto de 2026 | Branch `integracao-protheus-mac` | 8 commits (09:43–15:02) + 1 bloco em andamento

Resumo executivo

Dia concentrado em quatro frentes encadeadas. Primeiro, a filial deixou de ser um rótulo decorativo e passou a filtrar de verdade OP, empenho e saldo — e ficou travada em **04** por decisão do gestor. Em seguida, dois campos do modelo de empenho que estavam com os nomes trocados (`D4_QUANT/D4_QTDEORI`) foram corrigidos, destravando o VettiFlow para escrever produção de volta no Protheus (SD3) pela primeira vez.

À tarde, os três repositórios centrais (OPs, empenho, saldo) ganharam leitura ao vivo via API, com fallback automático para o retrato estático quando a API está fora do ar — resposta a um risco real de duas máquinas colidirem na mesma OP. Dois commits curtos consertaram um erro de runtime do provider que essa mudança expôs. O dia fecha com uma nova aba “Solicitações” no Dashboard, dando visibilidade a pedidos que antes só existiam na Fila do Protheus.

Um bloco adicional — atalho de “Solicitar transferência” direto do editor de empenho — está pronto, testado (115 de 115) e ainda **não commitado**.

1. Situação geral

Indicador	Estado
Commits no dia	8 (09:43 – 15:02), branch <code>integracao-protheus-mac</code>
Arquivos tocados (commits)	37 distintos
Linhas alteradas (commits)	+2.914 / -202
Testes (flutter test)	115 de 115 aprovados — inclui o bloco ainda não commitado
Análise estática (flutter analyze)	Sem problemas encontrados
Trabalho não commitado	9 arquivos modificados + 1 novo (≈ +654 / -67 linhas)
Tema do dia	Filial real → escrita de produção no Protheus → leitura ao vivo via API → visibilidade de pedidos

2. Commits do dia

Hora	Commit	Tipo	Resumo
09:43	32ad0dd	fix	Filial passa a filtrar OP, empenho e saldo
11:00	7e83ccd	fix	Filial travada em 04; saldo sem desconto duplo
11:23	9e86b44	fix	D4_QUANT/D4_QTDEORI trocados no modelo

Hora	Commit	Tipo	Resumo
12:03	0017d65	feat	Baixa de produção no Protheus (SD3)
13:24	a23a982	feat	Leitura ao vivo via API (repositórios híbridos)
14:15	684fe31	fix	Erro de runtime no provider — 1ª tentativa
14:20	b588048	fix	Erro de runtime no provider — correção definitiva
15:02	5dc5252	feat	Aba “Solicitações” no Dashboard

09:43 · 32ad0dd · Filial deixa de ser rótulo e passa a filtrar OP, empenho e saldo

O seletor de filial da barra superior era gravado e exibido, mas ignorado por três consultas: a lista de OPs, o byOp de empenhos e o saldo/empenhado do catálogo. Resultado: o saldo mostrado era a soma das filiais 03 e 04, um número que não existe em nenhuma tela do Protheus. ProtheusOrderRepository ganha `openIn(filial)/search(filial:);` FlowOpRepository passa a ler a filial corrente a cada chamada, em vez de congelá-la no construtor. Novo `test/filial_isolamento_test.dart` (204 linhas, 5 pontos com dados reais do produto 100-003).

11:00 · 7e83ccd · Filial travada em 04 e disponível por armazém sem desconto duplo

Duas correções complementares. A Vetti passou a operar só a filial **04** (decisão do gestor, não mais escolha do operador) — o seletor da barra virou selo fixo. E o disponível por armazém descontava o empenho da própria OP duas vezes (B2_QEMP do Protheus já inclui essa reserva) — achado batendo contra dados reais: **184 das 1.610 linhas de empenho da filial 04 (11%)** apareciam com “falta material” sem ser verdade. Novo `test/armazem_saldo_test.dart` (408 linhas).

11:23 · 9e86b44 · D4_QUANT e D4_QTDEORI estavam com os nomes trocados no modelo

D4_QUANT é o que **resta** do empenho depois de produção parcial, não o valor original; D4_QTDEORI (nunca extraído antes) é o valor fixo desde a abertura. Prova real (OP 015961): 500 (QTDEORI) – 418 (QUANT) = 82 = produzido, exato. **61,6% das OPs abertas da filial 04 (117 de 190)** já tinham produção parcial assim. Campo morto ProtheusEmpenho.saldo (sempre zero na base real) virou quantidadeOriginal, agora lido do campo certo.

12:03 · 0017d65 · VettiFlow passa a apontar produção no Protheus (SD3/C2_QUJE/D4_QUANT/SB2)

Até aqui o app só rastreava o progresso da OP internamente e nunca escrevia de volta quando a produção terminava. Agora, ao completar a expedição, enfileira uma baixa: usa a quantidade realmente fechada (não a planejada — **7,9% das OPs fecham parciais**) e distribui o consumo por componente proporcional ao empenho real ($D4_QTDEORI \div C2_QUANT$). Novo `MutationKind.baixaProducao`. `test/baixa_producao_test.dart` (197 linhas).

13:24 · a23a982 · Leitura ao vivo de OPs abertas, empenho e saldo (API), com reserva estática

Resposta a um risco real levantado pelo usuário: duas máquinas rodando o VettiFlow liam cada uma seu próprio retrato estático congelado, sem saber uma da outra. Solução: repositórios **híbridos** (Hybrid*Repository) — continuam respondendo síncrono a partir de um retrato interno, mas também são ChangeNotifier com `refresh()` buscando a API; se falhar, mantém o retrato anterior e liga um aviso em vez de travar a tela. `test/hybrid_repositories_test.dart` (240 linhas).

14:15 + 14:20 · 684fe31 / b588048 · Erro em runtime ao registrar os repositórios híbridos no provider

Dois commits para o mesmo problema. O pacote provider recusa expor o mesmo objeto como `ChangeNotifier` (tipo concreto) e como interface estável ao mesmo tempo — a checagem roda tanto em `.value()` quanto em `create()`, então a primeira tentativa só mudou onde o erro aparecia. Solução final: `Provider.debugCheckInvalidValueType = null` em `main.dart` — o escape hatch que o próprio pacote documenta para este caso.

15:02 · 5dc5252 · Aba "Solicitações" no Dashboard para pedidos de abertura de OP

Pedir uma OP nova só enfileirava uma mutação — nada aparecia no painel principal; a única prova de que o pedido existia era a Fila do Protheus, que a Gestora não tinha motivo pra abrir sozinha. Nova aba "Solicitações", mesmo padrão de "Armazenadas", com selo numérico de pendentes, lendo direto de `PendingMutationStore.aberturasPendentes`. De caminho, corrigiu botões do cartão estourando a largura em colunas estreitas.

3. Trabalho em andamento (não commitado)

Bloco já implementado e testado localmente, ainda não commitado:

- **Atalho "Solicitar transferência" no editor de empenho** (`empenho_editor.dart`) — mostra automaticamente o disponível do componente no armazém atual e nos demais com posição ("Outros: 01: 430, 10: 60"); quando falta saldo e há outro armazém com material, um botão abre o `TransferenciaDialog` já preenchido. Reaproveita 100% a `TransferenciaMutation` existente.
- **Armazém padrão da OP**: 01 → 05 (`protheus_config.dart`) — toda OP nova nasce no armazém real de produção (PRODUCAO MEC), não no estoque geral.
- **Abertura de OP nova passa a mostrar saldo físico puro** (B2_QATU, sem descontar B2_QEMP de nenhuma OP) — decisão consciente do usuário, com o risco aceito de superestimar disponibilidade. "Alterar empenhos" de OP existente continua descontando de verdade. Novo `PendingMutationStore.saldoFisicoPorArmazem`.
- Fios repassados por `dashboard_page.dart`, `nova_op_dialog.dart`, `empenhos_op_dialog.dart` e `solicitacao_op_form.dart` para ligar os dois fluxos (abrir OP nova / alterar empenho existente) ao diálogo de transferência.

Verificado antes deste relatório: **115 de 115 testes aprovados e flutter analyze sem problemas** — o bloco em andamento entra nessa contagem, incluindo o arquivo de teste ainda não rastreado pelo git.

4. Cobertura de testes

Arquivo	Linhas	Cobre
<code>filial_isolamento_test.dart</code>	204	Isolamento de filial — 5 pontos, produto 100-003
<code>armazem_saldo_test.dart</code>	408 + 147*	Desconto duplo de empenho; disponível por armazém
<code>baixa_producao_test.dart</code>	197	Proporção de consumo, fallback sem QTDEORI, silêncio
<code>hybrid_repositories_test.dart</code>	240	Refresh bem-sucedido/falho dos 3 repositórios híbridos
<code>widget_test.dart</code>	+138 no dia	Aba Solicitações, badge, cancelar, armazém padrão 05

Arquivo	Linhas	Cobre
empenho_editor_test.dart*	132	"Outros" por armazém e botão de transferência

* ainda não commitado.

5. Pendências conhecidas

- **(Alta) Commitar o bloco em andamento** — código pronto e testado (seção 3), falta só o commit.
- **(Média) API veti_flow_api sem nenhum commit** — decisão deliberada do usuário; código pronto e testado (24/24), mas não versionado.
- **(Média) Adoção de OP continua local** — a leitura ao vivo reduz a janela do problema, mas ainda falta reserva atômica no servidor para duas máquinas não colidirem na mesma OP.

Conclusão

O dia fechou um ciclo completo: da filial — base para toda a matemática de saldo — até a escrita de produção de volta no Protheus e a leitura ao vivo que reduz o risco de duas máquinas colidirem na mesma OP. Com 115 testes passando e análise estática limpa, o próximo passo imediato é commitar o atalho de transferência já pronto — o restante do dia já está publicado na branch **integracao-protheus-mac**.